

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo zo dňa 17.5.2021 uzavretej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Zmluva“)

I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ : **Obec Papín**
Papín 148, 067 33 Papín
v zastúpení: Miroslav Lukáč, starosta
IČO: 00323381
DIČ: 2021173715
Banka: VÚB, a.s.
číslo účtu IBAN: SK25 0200 0000 0000 2872 6532

a

1.2. Zhotoviteľ : **RJ STAVEBNINY, s.r.o.**
v zastúpení: Ing. Richard Juhás, konateľ spoločnosti
Zapísaný: OR OS Košice I, oddiel: Sro, Vložka číslo: 28489/V
IČO : 46339957
IČ DPH: SK2023353871
Banka : OTP Banka a.s.
číslo účtu IBAN: SK2452000000000014422263

II. PREAMBULA

Zmluvné strany sa v súlade so Zmluvou o dielo zo dňa 17.5.2021 uzavretej na predmete zákazky: „11 b.j. nájomné byty + technická vybavenosť Papín“ (ďalej len „zmluva“) dohodli na uzavretí Dodatku č. 1. Dôvodom uzatvorenia Dodatku č. 1 je nutnosť úpravy niektorých ustanovení zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, že zmeny sú nasledovné: dochádza k zmene v

čl. V. Cena

Vzhľadom na zmenu cien niektorých materiálov a konštrukcií použitých na bytovom objekte predmetnej stavby došlo k zmene ceny stavby a to navýšením o 35 667,00 € s DPH.

BYTOVÝ DOM	Cena bez DPH (€)	DPH 20%	Cena s DPH (€)
Bytový dom 11 b.j. nájomné byty	588 722,50	117 744,50	706 467,00

TECHNICKÁ VYBAVENOSŤ	Cena bez DPH (€)	DPH 20%	Cena s DPH (€)
Vodovodná prípojka	2 491,67	498,33	2 990,00
Plynová prípojka	2 200,00	440,00	2 640,00
Kanalizačná prípojka	2 366,67	473,33	2 840,00
Žumpa	4 889,17	977,83	5 867,00
NN prípojka	900,00	180,00	1 080,00
Odborné zariadenie	2 529,15	505,85	3 035,00

Parkovisko + napojenie na komunikáciu	14 316,67	2 863,33	17 180,00
Komunikácie pešie	9 585,00	1 917,00	11 502,00
Technická vybavenosť spolu:	39 278,33	7 855,67	47 134,00

Cena celkom BYTOVÝ DOM + TECHNICKÁ VYBAVENOSŤ	Cena bez DPH (€)	DPH 20%	Cena s DPH (€)
	628 000,83	125 600,17	753 601,00

(slovom: Sedemstopät'desiattritisícšesťsto jeden eur s DPH)

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

III.1. Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

III.2. Všetky ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom neupravené zostávajú v platnosti

III.3. Dodatok sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom dva rovnopisy obdrží objednávateľ a dva rovnopisy obdrží zhotoviteľ.

III.4. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo nadobudne platnosť podpisom oboch zmluvných strán a účinnosť po splnení odkladacej podmienky a to dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle verejného obstarávateľa.

III.5. Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok č.1 k Zmluve o dielo vyjadruje ich vážnu a slobodnú vôľu, že zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné, a že dodatok nebol uzatvorený v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s celým dodatkom ho oprávnení zástupcovia obidvoch zmluvných strán podpisujú.

V Papíne, dňa 25.2.2022

V Košiciach, dňa 25.2.2022

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Miroslav Lukáč
starosta obce

.....
Ing. Richard Juhás
konateľ spoločnosti